

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3)
 องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดขอนแก่น

ที่	งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ	วงเงิน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562	เป้าหมาย (ปริมาณ)	ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง												หมายเหตุ				
				ปี พ.ศ. 2561			ปี พ.ศ. 2562													
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1.	<u>งบบุคลากร</u> แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6	329,000.-	1 โครงการ											←--- -->						
2.	<u>งบบุคลากร</u> แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล็อก	15,800.-	2 หลัง				←--- -->					←--- -->								

* หมายเหตุ ←--- --> ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเดิม
 ←--- ==> ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง