



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนการจัดการจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จึงได้เปลี่ยนแปลงแผนการจัดการจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดการจัดหาวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑) ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วิชาญ มหาราช

(นายวิชาญ มหาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ที่	งบรายจ่าย/แผนงาน/รายการ/โครงการ	วงเงิน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563	เป้าหมาย (ปริมาณ)	ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง												หมายเหตุ	
				ปี พ.ศ. 2562			ปี พ.ศ. 2563										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	งบดำเนินงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างออกแบบงานก่อสร้าง รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง	30,000.-	1 โครงการ		←→				←- - - ->								
2.	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต. เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา)	893,000.-	1 โครงการ				←- - - ->		←→								
3.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10	306,000.-	1 โครงการ							←→		←- - - ->					

* หมายเหตุ ←- - - -> ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างเดิม
 ←→ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง