

การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.) ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวดค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวนโครงการ (ทั้งสิ้น)	สัดส่วนร้อยละของโครงการ (ตามแผนการจัดหาพัสดุ)				สัดส่วนร้อยละของโครงการ (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)					
	โครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	วิธีตกลงราคา	ร้อยละ	วิธีสอบราคา	ร้อยละ	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้อยละ
61	55	90.16	6	9.84	50	81.97	2	3.28	9	14.75

2.) ร้อยละของจำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมวดค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

จำนวนเงินงบประมาณ (ทั้งสิ้น)	สัดส่วนร้อยละของเงินงบประมาณ (ตามแผนการจัดหาพัสดุ)				สัดส่วนร้อยละของเงินงบประมาณ (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง)					
	โครงการที่ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	วิธีตกลงราคา	ร้อยละ	วิธีสอบราคา	ร้อยละ	วิธีเฉพาะเจาะจง	ร้อยละ
9,679,900.-	9,454,900.-	97.68	225,000.-	2.32	6,185,900.-	63.90	1,922,000.-	19.86	1,572,000.-	16.24

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัดการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด	แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
1. การจัดซื้อจัดจ้างเร็วกว่าเวลาที่กำหนดตามแผนการจัดหาพัสดุ	1. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ 2. วิเคราะห์และศึกษาห้วงเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
2. ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ	1. ศึกษารายละเอียด ความจำเป็น และสำรวจพื้นที่จริงก่อนการอนุมัติโครงการ

แนวทางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด ประจำปี 2560	แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค ประจำปี 2560	แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
1. การจัดซื้อจัดจ้างเร็วกว่าเวลาที่กำหนดตาม แผนการจัดหาพัสดุ	1. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ 2. วิเคราะห์และศึกษาห้วงเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนฯ ในรอบปีที่ผ่านมา	1. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ ประจำปี และวางเป้าหมายดำเนินการให้ชัดเจน 2. วิเคราะห์เงินรายรับ นำมาประกอบการวางแผน การจัดหาพัสดุ เพื่อความสอดคล้องของการจัดทำแผน และการจัดหาพัสดุ
2. ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ	1. ศึกษารายละเอียด ความจำเป็น และสำรวจพื้นที่จริง ก่อนการอนุมัติโครงการ	1. ตรวจสอบพื้นที่จริง และข้อจำกัดด้านต่าง ๆ เพื่อจัด ปัญหาในการไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ)

ลำดับ	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	ส่วนต่าง		ประเภทการจัดหา		วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
				บาท	ร้อยละ	ซื้อ	จ้าง		
1.	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	46,000.-	46,000.-	-	-	/		ตกลงราคา	
2.	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 หลัง	6,000.-	3,700.-	2,300.-	62.16	/		ตกลงราคา	
3.	- โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	6,000.-	5,400.-	600.-	11.11	/		ตกลงราคา	
4.	- เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	11,000.-	11,000.-	-	-	/		ตกลงราคา	
5.	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	16,000.-	15,990.-	10.-	0.06	/		ตกลงราคา	
6.	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet จำนวน 1 เครื่อง	7,900.-	7,700.-	200.-	2.60	/		ตกลงราคา	
7.	- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 หลัง	6,000.-	3,700.-	2,300.-	62.16	/		ตกลงราคา	
8.	- ถังน้ำสแตนเลส จำนวน 2 ถัง	30,000.-	30,000.-	-	-	/		ตกลงราคา	
9.	- พัดลมปรับระดับ จำนวน 6 ตัว	9,000.-	8,940.-	60.-	0.67	/		ตกลงราคา	
10.	- เครื่องเสียง จำนวน 1 เครื่อง	10,000.-	8,000.-	2,000.-	25.00	/		ตกลงราคา	
11.	- ม้าหมุนรูปเปิด	50,000.-	50,000.-	-	-	/		ตกลงราคา	
12.	- ชุดป้ายจราจรจำลอง	18,000.-	18,000.-	-	-	/		ตกลงราคา	

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ)

ลำดับ	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	ส่วนต่าง		ประเภทการจัดหา		วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
				บาท	ร้อยละ	ซื้อ	จ้าง		
1.	- ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่	1,383,000.-	1,380,000.-	3,000.-	0.22		/	สอบราคา	
2.	- ก่อสร้างอาเนกประสงค์ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ 11	539,000.-	450,000.-	89,000.-	19.78		/	สอบราคา	
3.	- ขยายถนน คสล. บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9	342,000.-	342,000.-	-	-		/	ตกลงราคา	
4.	- ก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทำการ อบต. เพ็กใหญ่ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	467,000.-	460,000.-	7,000.-	1.52		/	ตกลงราคา	
5.	- ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6	120,000.-	-	-	-		-	-	
6.	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6	47,000.-	45,000.-	2,000.-	4.44		/	ตกลงราคา	
7.	- โครงการขุดลอกสระดอนหมาใน ม.1	474,000.-	470,000.-	4,000.-	0.85		/	ตกลงราคา	
8.	- โครงการขุดลอกสระเย็น ม.2	268,000.-	265,000.-	3,000.-	1.13		/	ตกลงราคา	
9.	- โครงการขุดลอกหนองโก ม.10	69,000.-	68,000.-	1,000.-	1.47		/	ตกลงราคา	
10.	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยฮองแซง ม.1	379,000.-	375,000.-	4,000.-	1.07		/	ตกลงราคา	
11.	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยสีตอ ม.2	379,000.-	375,000.-	4,000.-	1.07		/	ตกลงราคา	
12.	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยขุมปูน บริเวณฝายใหญ่ ม.3	324,000.-	320,000.-	4,000.-	1.25		/	ตกลงราคา	
13.	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยวังเงิน ตอนล่าง ม.5	379,000.-	375,000.-	4,000.-	1.07		/	ตกลงราคา	
14.	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยฮองแซง ม.6	379,000.-	375,000.-	4,000.-	1.07		/	ตกลงราคา	

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ)

ลำดับ	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จริง	ส่วนต่าง		ประเภทการจัดหา		วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	หมายเหตุ
				บาท	ร้อยละ	ซื้อ	จ้าง		
15.	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยอุปลาต ม.8	379,000.-	375,000.-	4,000.-	1.07		/	ตกลงราคา	
16.	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยขุมปูน ตอนล่าง ม.1	379,000.-	375,000.-	4,000.-	1.07		/	ตกลงราคา	
17.	- โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เพ็กใหญ่	182,000.-	179,000.-	3,000.-	1.68		/	ตกลงราคา	
18.	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท หมายเลข ชก 4076 ถึง หน้าเรือนจำ อ.พล	448,000.-	445,000.-	3,000.-	0.67		/	ตกลงราคา	
19.	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4	67,000.-	65,000.-	2,000.-	3.08		/	เฉพาะเจาะจง	
20.	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.6	85,000.-	83,000.-	2,000.-	2.41		/	เฉพาะเจาะจง	
21.	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10	35,000.-	33,000.-	2,000.-	6.06		/	เฉพาะเจาะจง	
22.	- โครงการปรับปรุงถนน คสล. ม.8	322,000.-	320,000.-	2,000.-	0.63		/	เฉพาะเจาะจง	
23.	- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก ม.9	168,000.-	165,000.-	3,000.-	1.82		/	เฉพาะเจาะจง	
24.	- โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.11	62,000.-	60,000.-	2,000.-	3.33		/	เฉพาะเจาะจง	
25.	- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ม.1 บ้านสระบัว	290,000.-	289,000.-	1,000.-	0.35		/	เฉพาะเจาะจง	
26.	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม.2	487,000.-	485,000.-	2,000.-	0.41		/	เฉพาะเจาะจง	
27.	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ม. 5 บ้านเพ็กใหญ่	56,000.-	55,000.-	1,000.-	1.82		/	เฉพาะเจาะจง	